Nº da Ativ.	Tipo	Descrição	Comentários	Responsável	Data Inicio	Data Término
1.00	ITEM EAP	Frente de Loja (Store Front) - Venda de Posters				
1.01	FAZER (sem cu	Definir modelo MVP da loja:	Definição: - Loja Funcional - Loja com 1 página - Checkout direto da home - 1 produto	Ciro Carvalho de Jesus	15-Jul (Fri)	17-Jul (Sun)
1.02	FAZER (sem cu	Desenvolver o frontstore	<u>Layout modelo</u>	Ciro Carvalho de Jesus	15-Jul (Fri)	20-Jul (Wed)
1.03	FAZER (sem cu	Desenvolver o Mostrador de Pontos	Modelo de jornada do Consumidor	Ciro Carvalho de Jesus	15-Jul (Fri)	20-Jul (Wed)
1.04	FAZER (sem cu	Desenvolver interação o app de contador de pontos com o Mostrador		Arthur Candido	15-Jul (Fri)	20-Jul (Wed)
2.00	ITEM EAP	Segurança				
2.01	FAZER (sem cu	Documentar como incluir Signup e Signing do Consumidor (Cliente da Loja)	https://github.com/vtex-apps/login	Alberto Victor Rebello	15-Jul (Fri)	17-Jul (Sun)
2.02	FAZER (sem cu	Ativar Google login com OAuth2		Alberto Victor Rebello	15-Jul (Fri)	20-Jul (Wed)
3.00	ITEM EAP	Gerenciamento de produtos				
3.01	FAZER (sem cu	Criar Departamento "Grupo 2" - Categoria "Poster" e Sub Categoria "Classicos"		Alberto Victor Rebello	15-Jul (Fri)	15-Jul (Fri)
3.02	FAZER (sem cu	Cadastrar poster do Homem Vitruviano	Definir inventário infinito.	Alberto Victor Rebello	15-Jul (Fri)	15-Jul (Fri)
4.00	ITEM EAP	Formas de Pagamentos				
4.01	FAZER (sem cu	Setup de uma forma de pagamento: Promissória		Arthur Candido	14-Jul (Thu)	14-Jul (Thu)
5.00	ITEM EAP	APIs				
5.01	FAZER (sem cu	Fazer setup broadcast da loja para Evento Pedido Criado		Arthur Candido	14-Jul (Thu)	14-Jul (Thu)
6.00	ITEM EAP	Backend na VTEX				
6.01	,	Desenvolver data entity Bônus Balance (BL) no Master Data (CANCELADA)	Campos preenchidos quando há um	VICTOR CESAR DOS SA	14-Jul (Thu)	14-Jul (Thu)
6.02	·	Desenvolver data entity Bônus Balance (BN) no Master Data (CANCELADA)	Campos para visibilidade do	VICTOR CESAR DOS SA	14-Jul (Thu)	14-Jul (Thu)
6.03	·	Refatorar data entity para um só com os campos usuário e saldo. (CANCELADA)		VICTOR CESAR DOS SA	` '	<u> </u>
6.04	·	Desenvolver a logica do o app de contador de pontos	Modelo: aula do app countdown	VICTOR CESAR DOS SA	` ′	20-Jul (Wed)
6.05	·	Desenvolver app de backend vtex		VICTOR CESAR DOS SA	` '	20-Jul (Wed)
6.06	FAZER (sem cu	- Implementar listener do broadcast (Pedido Colocado) no Contador de Pontos		VICTOR CESAR DOS SA	15-Jul (Fri)	20-Jul (Wed)
6.07	FAZER (sem cu	- Implementar PATCH Contador de Pontos para incrementar saldo na Carteira de		VICTOR CESAR DOS SA		20-Jul (Wed)
6.08	· ` · · · ·	- Implementar GET no Contador de Pontos para consultar saldo na Carteira de		VICTOR CESAR DOS SA	.	20-Jul (Wed)
6.09	,	- Implementar PATCH no Contador de Pontos para decrementar saldo na Carteira de		VICTOR CESAR DOS SA	15-Jul (Fri)	20-Jul (Wed)
7.00	ITEM EAP	Backend AWS				
7.01	FAZER (sem cu	1 7		Alberto Victor Rebello	15-Jul (Fri)	20-Jul (Wed)
8.00	ITEM EAP	Testes Manuais - MVP				
8.01		Cadastrar um novo consumidor cadastrando login e senha.	Aprovado: Criado usuário Alberto	Alberto Victor Rebello	17-Jul (Sun)	` '
8.02	,	Identificar registro no Master Data - entidade "CL"	Aprovado: CL-b2925ff2-0582-11ed-	Alberto Victor Rebello	17-Jul (Sun)	<u> </u>
8.03	FAZER (sem cu	Executar login usando Google login com OAuth2	Status 400 ao clicar parou de ocorrer.	Alberto Victor Rebello	17-Jul (Sun)	20-Jul (Wed)

8.04	FAZER (sem cu	Validar se a front store tem todos os elementos necessários.		Ciro Carvalho de Jesus	17-Jul (Sun)	20-Jul (Wed)
8.05	FAZER (sem cu	Validar se a front store tem todos os elementos funcionando.		Ciro Carvalho de Jesus	17-Jul (Sun)	20-Jul (Wed)
8.06	FAZER (sem cu	Validar a responsividade do site em modo [x] Desktop [x] Mobile		Ciro Carvalho de Jesus	17-Jul (Sun)	20-Jul (Wed)
8.07	FAZER (sem cu	Confirmar se o saldo é zero no mostrador da front store para um novo consumidor.		Ciro Carvalho de Jesus	17-Jul (Sun)	20-Jul (Wed)
8.08	FAZER (sem cu	Comprar um produto.		Arthur Candido	17-Jul (Sun)	20-Jul (Wed)
8.09	FAZER (sem cu	Confirmar se o saldo foi incrementado no mostrador da front store.		VICTOR CESAR DOS SA	17-Jul (Sun)	20-Jul (Wed)
8.10	FAZER (sem cu	Testar api para debitar saldo da carteira virtual.		Alberto Victor Rebello	17-Jul (Sun)	20-Jul (Wed)
8.11	FAZER (sem cu	Confirmar se o saldo foi decrementado no mostrador da front store.		Ciro Carvalho de Jesus	17-Jul (Sun)	20-Jul (Wed)
9.00	ITEM EAP	Apresentação do Projeto				
9.01	FAZER (sem cu	Estruturar o arquivo readme.md		Alberto Victor Rebello	18-Jul (Mon)	19-Jul (Tue)
9.02	FAZER (sem cu	Incluir instruções de como clonar o projeto completo.		Arthur Candido	20-Jul (Wed)	21-Jul (Thu)
10.00	ITEM EAP	Entrega				
10.01	FAZER (sem cu	Criar workspace Dev para entrega: "hc3desafiosemifinaldreamscapegrupo2"	Não linkar - Só o Ciro está autorizado	Alberto Victor Rebello	15-Jul (Fri)	15-Jul (Fri)
10.02	FAZER (sem cu	Criar repositório no github incluindo colaboradores	"Repositório Github do grupo (Envio	Alberto Victor Rebello	13-Jul (Wed)	13-Jul (Wed)
10.03	FAZER (sem cu	Git push inicial do projeto completo na branch master.		VICTOR CESAR DOS SA	20-Jul (Wed)	20-Jul (Wed)
10.04	FAZER (sem cu	Git push final do projeto completo na branch master.		VICTOR CESAR DOS SA	20-Jul (Wed)	20-Jul (Wed)
10.05	FAZER (sem cu	Git push final da apresentação do projeto completo na branch master.		Alberto Victor Rebello	20-Jul (Wed)	20-Jul (Wed)
11.00	ITEM EAP	Frente de Loja (Store Front) - Venda de Posters V2.0				
11.01	FAZER (sem cu	Desenvolver página de consulta de pontos		Ciro Carvalho de Jesus		
11.02	FAZER (sem cu	Desenvolver página de consulta de produtos		Ciro Carvalho de Jesus		
11.03	FAZER (sem cu	Corrigir no mobile a aparesentação de alguns elementos	[] Botão de login, [] Menu Points []	Ciro Carvalho de Jesus		
11.04	FAZER (sem cu	Corrigir no mobile a aparesentação de alguns elementos	[] Centralização de icones	Ciro Carvalho de Jesus		
12.00	ITEM EAP	APIs - V2.0				
12.01	FAZER (sem cu	- Refatorar listener do broadcast no Contador de Pontos para Pagamento Realizado.				
13.00	ITEM EAP	Segurança V2.0				
13.01	FAZER (sem cu	Implementar provedor de token da VTEX e mlugar do Auth0				
14.00	ITEM EAP	Backend na AWS - V2.0				
14.01	FAZER (sem cu	Refatorar Carteira Virtual para registrar extrato em vez de só o saldo.	AR: proposta para o grupo			